

เพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบ ผด.2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต่อเริ่มจัดหา	รายการจำนวน(หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ประเภท	จำนวนเงิน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1	มี.ค.66-ก.ย.66	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งานก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อน้ำ หมู่ 1(เงินสะสม) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 62 ม. ทนมา 0.15 ม. (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.)</p>	129,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
2	ม.ค.67-มี.ค.67	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งานก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) บ้านหุ้มข้าว หมู่ 2(เงินสะสม) มีรายละเอียด ดังนี้ งานรื้อหลังคาเดิม,หลังคาเหล็กเมทัลชีท สีครีม พร้อมอุปกรณ์,และครอบสับ ครอบข้าง</p>	95,000			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
3	ก.ค.66-พ.ย.66	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งานก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเทถนนคอนกรีตอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) บ้านเทื่อม หมู่ 3(เงินสะสม) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตร.ม. ทนมา 0.1 ม. ป้ายโครงการ 1.20x0.80 ม.</p>	123,000			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	

4	พ.ย.66-มี.ค.67	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 4(เงินสะสม) ขนาด กว้าง 3.5 ม. ยาว 50 ม. ทน 0.15 ม. (พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.) ท่อ Ø30x100 ซม. จำนวน 7 ท่อน	93,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน
5	มี.ค.66-ก.ย.66	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลาน หมู่ 5(เงินสะสม) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 62 ม. ทน 0.15 ม. (พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.)	129,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน
6	พ.ย.66-มี.ค.67	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง บ้านนาสี หมู่ 6(เงินสะสม) พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 203 ตร.ม. ทน 0.15 ม.	133,000			เฉพาะเจาะจง	30 วัน
7	เม.ย.66-ก.ย.66	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ 7(เงินสะสม) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 62 ม. ทน 0.15 ม. (พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.)	129,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน

8	พ.ย.66-มี.ค.67	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิว หมู่ 8(เงินสะสม) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 62 ม. ทน 0.15 ม. (พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.)	129,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน
9	มี.ค.66-ก.ย.66	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาชิว หมู่ 9(เงินสะสม) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 62 ม. ทน 0.15 ม. (พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.)	129,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน
10	มี.ค.66-ก.ย.66	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก หมู่ 10(เงินสะสม) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 62 ม. ทน 0.15 ม. (พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.)	129,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน
11	เม.ย.66-ก.ค.66 ธ.ค.66-มี.ค.67	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านเพิ่ม หมู่ 11(เงินสะสม) ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing 40 \times 100$ ซม. จำนวน 8 ท่อน	63,000			เฉพาะเจาะจง	45 วัน

12	ก.ค.66-จ.ค.66	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชื่อม หมู่ 11(เงินสะสม) ขนาดกว้าง 3 ยาว 40 ม.	66,000			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
13	มี.ค.66-ก.ค.66 ม.ค.67-มี.ค.67	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงทางข้ามลำห้วยแก บ้านเชื่อม หมู่ 12(เงินสะสม) วางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 100x100 ซม. จำนวน 32 ท่อน	165,000			เฉพาะเจาะจง	45 วัน	
14	ก.ค.66-ม.ค.67	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านเชื่อม หมู่ 13(เงินสะสม) ระยะทาง 660 ม. ป้ายโครงการ 1.20x2.40 ม.	140,807			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
15	พ.ย.66-มี.ค.67	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสี หมู่ 14(เงินสะสม) ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 84 ม. ทน 0.15 ม. (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม.)	129,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

16	เม.ษ.66-ก.ค.66 จ.ค.66-มี.ค.67	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ 15(เงินสะสม) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม.	17,000			เฉพาะเจาะจง	45 วัน	
17	มี.ค.66-ก.ค.66 จ.ค.66-มี.ค.67	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนขนถ่าย ผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ 15(เงินสะสม) ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 630 ม. ท่อ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. จำนวน 24 ท่อน ป้ายโครงการ 1.20x0.80 ม.	205,000			เฉพาะเจาะจง	45 วัน	

ลงชื่อ.....
(นางวีรภรณ์ ภูกุล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางกัลชนา ธนิตพร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....
(นายพุทธิรัตน์ พวงสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ลงชื่อ.....
(นายทวน ช่างเคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ